43기 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표

프로젝트명	조	조장	조원
도서관 프로그램	6조	조성호	박형준, 조성호, 김지희

No	담당자	요구사항 ID	기능	개시일 (예정) 개시일 (실적)	종료일(예정) 종료일(실적)	진행률	진행상태	10월 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	조성호	plan	프로젝트 기획	2022.12.5 2022.12.5	2022.12.6 2022.12.6	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
2		LibraryProjectUI	관리자 UI 코드 구현	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.8 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
3		프로젝트제안서	프로젝트제안서작성	2022.12.5 2022.12.5	2022.12.5 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
4		Users1	vo 구현	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.6 2022.12.6	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
5		es.dao.service, 엑스드	delete_deleteRent 구현	2022.12.7 2022.12.7	2022.12.7 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
6		es.dao.service, 엑스드	selRent~findIndicator 구	2022.12.9 2022.12.9	2022.12.9 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
7	김지희	plan	프로젝트 기획	2022.12.5 2022.12.5	2022.12.6 2022.12.6	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
8		LibraryProjectUI	관리자 UI 코드 구현	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.8 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
9		SQL테이블	SQL테이블 구현	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.6 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
10		Rent	vo 구현	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.6 2022.12.6	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
11		es.dao.service, 엑스드	allbook, List<Book>	2022.12.7 2022.12.7	2022.12.7 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
12		es.dao.service, 엑스드	rbook, returnbook 구	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.6 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
13	박형준	plan	프로젝트 기획	2022.12.5 2022.12.5	2022.12.6 2022.12.6	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
14		LibraryProjectUI	관리자 UI 코드 구현	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.8 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
15		Book	vo 구현	2022.12.7 2022.12.7	2022.12.7 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
16		es.dao.service, 엑스드	update 구현	2022.12.6 2022.12.6	2022.12.6 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
17		es.dao.service, 엑스드	findIdstate 구현	2022.12.7 2022.12.7	2022.12.7 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
18		es.dao.service, 엑스드	selIsbn, selectId 구	2022.12.8 2022.12.8	2022.12.8 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					
19		ppt	ppt 작성	2022.12.9 2022.12.9	2022.12.9 2022.12.9	100%	완료	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■																					